



Wir organisieren Zukunft.


**Projekte entstehen irgendwie?
Das geht auch anders:
Einheitlich und transparent**

ibo Roadshow

Kai Steinbrecher
Produktmanager Projektmanagementsysteme



Multiprojektinitiative



Multiprojektmanagement

Einheitlicher Entstehungsprozess der Projekte

Idee

Antrag

Auftrag

Genehmigungsprozesse

Historisierte Berichte



ibo netProject Mobile



Mein netProject



Multiprojekt-Informationssystem



Multiprojektinitiative




Multiprojektmanagement

ibo netProject Mobile

Mein netProject

Antrag	Beschreibung	Ressourcen	Meilensteine	Plan-Kosten	Risiken	Dokumente	Historie	Verlauf
<p>Alle zuklappen</p> <p>Projekt-Klassifizierung</p> <p>Strategie: <input type="text" value="Agilität erhöhen"/></p> <p>Art: <input type="text" value="IT-Projekt"/></p> <p>Klasse: <input type="text" value="Komplex"/></p> <p>MaRisk AT 8.1: <input type="text" value="Neu-Produkt-Prozess"/> ✓</p> <p>MaRisk AT 8.2: <input type="text" value="Betriebliche Anpassungen"/> ✓</p> <p>Projektbeschreibung</p> <p>Ausgangslage</p> <p>Die IT-Unterstützung des Personalmanagements ist heute sehr heterogen gestaltet. Eine gemeinsame Datenbasis mit Auswertungsmöglichkeiten würde die Aufwände in der Personalabteilung minimieren.</p> <p>Momentan werden ca. 1,5 Mitarbeiterkapazitäten (MAK) darauf verwendet, die benötigten Auswertungen zu erstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monats- und Jahresbericht • Personendaten (Akte) • Themen (z. B. Urlaub) • Ad hoc-Anfragen Mitarbeiter • Ad hoc-Anfragen Vorgesetzte <p>Gestaltungsbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Externe Abteilung für IT-Support. • OrgaIT • Service • Personal <p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aufwände de Personalarbeit minimieren. 2) Qualität der Auswertungen erhöhen. <p>Projekt-Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soll-Konzept erstellen (Aufbau und Prozesse) • Realisierung der SOLL-Prozesse • Testbank-Installation mit Testphase • Einführungsprojekt lanen • Ziele messen (nach 6 Monaten) 								

Multiprojektinitiative



Multiprojektmanagement

ibo netProject Mob



Mein netProject



[Antrag](#)
[Beschreibung](#)
[Ressourcen](#)
[Meilensteine](#)
[Plan-Kosten](#)
[Risiken](#)
[Dokumente](#)
[Historie](#)
[Verlauf](#)

[Erfassen](#)
[Kostenplan](#)

	Einmalig	Laufend (p.a.)
Σ Plan-Kosten:	496.090,00 EUR	13.900,00 EUR
Σ Ist-Kosten:	0,00 EUR	0,00 EUR
Σ Differenz:	496.090,00 EUR	13.900,00 EUR

Einmalige Plankosten

Bezeichnung	Kosten-Kategorie	Kostenart	Datum	Menge	St-Kosten	Summe [€]
Personalsystem	Investitionskosten	Software (Lizenzkosten)	10.07.2009	12,00	1.350,00 EUR	16.200,00
Datenbank	Investitionskosten	Software (Lizenzkosten)	10.07.2009	1,00	2.100,00 EUR	2.100,00
Server	Investitionskosten	Hardware (IT)	17.07.2009	1,00	7.590,00 EUR	7.590,00
PC	Investitionskosten	Hardware (IT)	01.03.2018	3,00	1.000,00 EUR	3.000,00
Beispielkosten	Investitionskosten	Software (Lizenzkosten)	29.03.2019	1,00	10.000,00 EUR	10.000,00
PCs	Investitionskosten	Hardware (IT)	27.09.2019	1,00	1.200,00 EUR	1.200,00
Software	Investitionskosten	Software (Lizenzkosten)	14.11.2019	1,00	200.000,00 EUR	200.000,00
Summe:						240.090,00

Laufende Kosten

Bezeichnung	Kosten-Kategorie	Kostenart	Datum	Menge	St-Kosten	Summe [€ p.a.]
Servicevertrag Personal	Betriebskosten (jährlich)	Service-Verträge (Software)	03.07.2009	1,00	3.100,00 EUR	3.100,00
Wartung Hardware (Beratung)	Betriebskosten (jährlich)	Service-Verträge (Hardware)	10.10.2018	4,00	750,00 EUR	3.000,00
Wartung Hardware (Vertrieb)	Betriebskosten (jährlich)	Service-Verträge (Hardware)	17.10.2018	3,00	2.600,00 EUR	7.800,00
Summe:						13.900,00


Personalkosten

	Planaufwand [h]	Summe [€]
Intern		256.000,00 EUR
Summe:		256.000,00 EUR

Erstellt am: 29.09.2005 von Liselotte Gast
 Zuletzt geändert am: 04.12.2019 von Liselotte Gast

* Pflichtfeld
 Phase: Bewertung und formelle Prüfung des Antrags


Multiprojektinitiative




Multiprojektmanagement

ibo netProject Mobile

Mein netProject



Multiprojektinitiative



Multiprojektmanagement


Antrag |
 Beschreibung |
 Ressourcen |
 Meilensteine |
 Plan-Kosten |
 Risiken |
 Dokumente |
 Historie |
 Verlauf

Was?	Wann?	Kommentar
Idee erstellt	Am 29.09.2005 von Liselotte Gast	
Idee genehmigt	Am 29.09.2005 von Liselotte Gast	
Idee zurück zum Überarbeiten	Am 29.09.2005 von Liselotte Gast	
Idee erstellt	Am 29.09.2005 von Liselotte Gast	
Idee genehmigt	Am 29.09.2005 von Liselotte Gast	
Idee zurück zum Überarbeiten	Am 29.09.2005 von Liselotte Gast	
Idee erstellt	Am 29.09.2005 von Liselotte Gast	
Idee genehmigt	Am 06.09.2007 von Liselotte Gast	
Idee geprüft	Am 06.09.2007 von Liselotte Gast	
Antrag erstellt	Am 03.07.2009 von Liselotte Gast	
Stellungnahme abgegeben (genehmigt)	Am 30.01.2015 von Frank Bender	Wird vom Bereich unterstützt.
Stellungnahme abgegeben (genehmigt)	Am 22.09.2016 von Hans-Georg Stambke	In allen Belangen wie vorbesprochen. Datenschutz / IT-Sicherheit: Geprüft und genehmigt
Stellungnahme abgegeben (abgelehnt)	Am 22.09.2016 von Michael Knoth	Wurde in der Personalratssitzung vom 12.09.2016 besprochen und einstimmig verabschiedet: - Datenschutz / Transparenz: ok - Personalbelange (Tarifverträge): ok - Informationspflicht bestätigt

Erstellt am: 29.09.2005 von Liselotte Gast
 Zuletzt geändert am: 04.12.2019 von Liselotte Gast

* Pflichtfeld
 Phase: Bewertung und formelle Prüfung des Antrags

Projektentstehung standardisieren mit ibo netProject



Bis zu 3 Stufen:

- Idee
- Antrag
- Auftrag

Genehmigungsschritte

- Antragserstellung
- Formelle Prüfung
- Ressourcen genehmigen
- Antrag genehmigt

Einheitliche Formulare

Projektauftrag

Projekt: IBO 504 104 Migration Sub-Systeme

Erstellt am: 20.02.2011 von: Loretta Geier

Projekt im Überblick

Projektnummer:	IBO 504 104		
Titel:	Migration Sub-Systeme		
Charakteristischer:	Thema: Migration		
Beginn (Plan):	20.02.2011	Ende (Plan):	31.02.2011
Projektleiter:	Andreas Thoma	Abteilungsleiter:	Loretta Geier
Referenz:	IBO 1		
Projekt-Art:	IT-Projekt		
Projektklasse:	Klasse A		

Ausgangslage

Alle "normierten" laufenden Prozesse im Bereich CRM sollen überdacht und effizienter gestaltet werden, weil die Datenqualität den gewünschten Auswertungen nicht genügt ist.

Gestaltungsbereich

Betroffene Organisationsstellen:

- Buchhaltung
- Vertrieb
- Kundenbetreuung
- Service
- Beratung und Support


Ziele

Effiziente Bearbeitung der Aufträge im Kundenbereich. Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und den Prozessschritt des Auftrags um 20% zu verkürzen.

Die Durchlaufzeit der einzelnen Aufträge sollte im Durchschnitt um 40% gesenkt werden.

Die Zahlen sind aufgrund der Nutzung eines Prototyps sehr realistisch.

Multiprojektinitiative



Multiprojektmanagement

Initiativen-Webservice

Schnelle Beantragung Ihrer Projekte über ein Web-Formular

Ohne Anmeldung in ibo netProject

Projekt-Vorschläge aus Ihrem Intranet

Anpassbar nach Ihrem CI

ibo Ideenportal

Titel

Projekt-Vorschlag/Leist. ID

Kurzbeschreibung

Anzahl

Ihre Abteilung

Ihr Name

Ihre E-Mail

Antrag einreichen

ibo netProject Mobile



Mein netProject



Multiprojekt-Informationssystem



Projektentstehung standardisieren mit ibo netProject



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Haben Sie Fragen?



Wir organisieren Zukunft.