



Wir organisieren Zukunft.

Meine Projekte und ich unterwegs

ibo netProject *Mobile*


Roadshow 2020

Kai Steinbrecher
Produktmanager Projektmanagementsysteme





Projekte mit Smartphone und Tablet steuern



ibo netProject Mobile

Mein netProject


Multiprojekt-Informationssystem

Zurück Kanban-Board

Suchen...

Offen	In Bearbeitung	Erledigt
2.2 SOLL-Prozesse definieren Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 19.03.2018	4.1 Standards vorstellen Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 17.04.2018	3.3 Prozess-Abnahme durchführen Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 10.07.2018
4.3 Modul Schnittstellen implementieren Projekt: IBO SW 102 / Neuentwicklung des Internetauftritts 28.03.2018	4.5 Modulfreigabe der Entwicklung Projekt: IBO SW 102 / Neuentwicklung des Internetauftritts 25.04.2018	3.2 SOLL-Prozesse dokumentieren Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 04.07.2018
3.3 Entwicklung abgeschlossen Projekt: IBO SW 113 / IT Workflow-System 04.04.2018	4.4 Modul-Test durchführen Projekt: IBO SW 102 / Neuentwicklung des Internetauftritts 25.04.2018	5 Schöne Aufgabe Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 12.06.2018
3.7 Import dokumentieren Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 19.04.2018	4.2 Toolauswahl durchführen Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 03.05.2018	3.10 Import-Routine implementieren Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 21.05.2018
3.8 Daten-Import abnehmen Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 26.04.2018	3.9 Informationen einstellen Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 10.05.2018	2.2 IST-Prozesse dokumentieren Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 07.05.2018
2.4 Analyseergebnisse würdigen Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 21.05.2018	3.11 Import abschließen Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 01.06.2018	3.2 Teillösung Vorentscheidung (Aust.) Projekt: IBO SW 113 / IT Workflow-System 30.03.2018
2.8 IST-Aufnahme abschließen Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 24.05.2018	3.1 SOLL-Prozesse erarbeiten Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 07.06.2018	6 Daten migrieren durchgeführt Projekt: IBO SW 112 / Serviceprozesse 23.03.2018
	6 Pro-Aufgabe Projekt: IBO SW 104 / Elektronischer Formularservice 15.06.2018	4.2 Modul Client implementieren Projekt: IBO SW 102 / Neuentwicklung des Internetauftritts 13.03.2018
		1.1 Systemcustomising abstimmen Projekt: IBO SW 103 / Kunden-Prozesse 2015 09.03.2018

Projektauftrag



Zurück Berichte

Berichte

Filter

Sortieren nach Spalte

Nummer	Bezeichnung	Beginn	Ende (Plan)	Projektleiter	Termine	Kosten	Qualität	Ressourcen	Prognose
IBO SW 101	Effiziente Dokumentation	01.11.2017	31.03.2018	Bookshorn, Alexander	●	●	●	●	●
IBO SW 102	Neuentwicklung des Internetauftritts	01.01.2018	31.05.2018	Steinbrecher, Kai	●	●	●	●	●
IBO SW 103	Kunden-Prozesse 2015	01.03.2018	31.07.2018	Bookshorn, Alexander	●	●	●	●	●
IBO SW 104	Elektronischer Formularservice	31.01.2018	30.06.2018	Steinhausen, Anja	●	●	●	■	■
IBO SW 105	Qualität und Service	01.11.2017	31.01.2018	Schellenberg, Annette	●	●	●	●	●
IBO SW 106	Strategie im Vertrieb	01.02.2018	30.09.2018	Bartz, Stefanie	■	●	●	■	■
IBO SW 107	Qualität Personaldaten	01.11.2017	15.01.2018	Bender, Frank	●	●	●	●	●
IBO SW 112	Serviceprozesse	01.11.2017	28.02.2018	Gast, Liselotte	●	●	●	●	●
IBO SW 113	IT Workflow-System	01.01.2018	31.03.2018	Bender, Frank	■	●	●	●	■

Meine Projekte und ich unterwegs

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Haben Sie Fragen?



Wir organisieren Zukunft.