


Meilensteine

Meilenstein	Plan-Termin	Neuer Termin	Status	Statusnotiz
1.5 - Prozess-Analyse abschließen	22.08.2024		Erledigt	
2.6 - Erhebung abgeschlossen	17.10.2024		In Bearbeitung	
3.1.5 - Ist-Erhebung abschließen	13.12.2024		Nicht Begonnen	
3.2.6 - Ist-Analyse abschließen	18.03.2025		Nicht Begonnen	
3.4 - Hauptuntersuchung abschließen	23.05.2025		Nicht Begonnen	
4.8 - Design und Umsetzung abschließen	10.07.2025		Nicht Begonnen	

Risiken

Kürzel	Bezeichnung	Tragweite	Wahrscheinlichkeit	Risikoklasse	Tendenz
R1	IT-Dienstleister kann nicht liefern	5	5	B-Risiko	▲ →
	Risiko-Typ	Wirtschaftliches Risiko			
R2	Fusion mit Kooperationspartner wird vorgezogen	1	1	C-Risiko	● →
R3	Sub-Unternehmer kündigen	1	9	C-Risiko	● →
R4	Betriebsrat lehnt automatische Verarbeitung ab	9	9	A-Risiko	■ →
R5	Technologiewandel im Bereich Backend und Datenbank	1	1	C-Risiko	● →
Gesamt-Klassifizierung				A-Risiko	■



Legende: Risikoklassen

- A-Risiko
- B-Risiko
- C-Risiko

Legende: Risiken

- R1 IT-Dienstleister kann nicht liefern
- R2 Fusion mit Kooperationspartner wird vorgezogen
- R3 Sub-Unternehmer kündigen
- R4 Betriebsrat lehnt automatische Verarbeitung ab
- R5 Technologiewandel im Bereich Backend und Datenbank

Kosten

Kosten-Kategorie	Plan [€]	Ist [€]	Differenz [€]
Investitionskosten	451.630,00	393.330,00	58.300,00
Personalkosten (Intern)	262.400,00	353.441,00	-91.041,00
Personalkosten (Extern)		0,00	
Summe:	714.030,00	746.771,00	-32.741,00

Kosten-Kategorie	Plan [€]	Ist [€]	Differenz [€]
Betriebskosten (jährlich)	16.750,00	7.350,00	9.400,00