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S O F T W A R E

Mit ibo netProject professionell aufgestellt.
Projektmanagement-Erfahrungen in einer Genossenschaftsbank

Die Volksbank Trier ist seit 1904 ein einzigartiges Finanzdienstleistungsunternehmen in der Region Trier. Mit einer 

Bilanzsumme von über 1.500 Mio. Euro ist das Unternehmen wichtiger Partner für Privatleute und Unternehmen. Rund 

250 Mitarbeitende sorgen in 30 Geschäftsstellen dafür, dass 70.000 Kunden/innen die bestmögliche Beratung erhalten.

Kernthemen im Fokus

   ibo netProject wird flexibel auf die Bedürfnisse der  

Genossenschaftsbank konfiguriert.

   Konstruktive Fachworkshops: Das Ergebnis ist ein  

einheitlicher Projektmanagement-Leitfaden als Basis für 

die reibungslose Software-Einführung.

  Strukturierte und standardisierte Projektinitiative durch 

einheitliche Formulare und Workflows

  Hohe Transparenz für Lenkungsausschuss und  

Innenrevision – einfache Erstellung von Statusberichten

ibo netProject ist ein Tool, das die Struktur und die  
Standardisierung in der Projektarbeit zu großen Teilen  
fördert und unterstützt.

Felix Opitz, Sachbearbeiter im Projektmanagement



Projektmanagement-Erfahrungen  
in einer Genossenschaftsbank

Wir haben Felix Opitz, Sachbearbeiter im Projektmanage-

ment, über seine Erfahrung mit ibo netProject interviewt. 

Wie verlief die Einführung der Software?

Zunächst haben wir in einem Fachworkshop gemeinsam 

mit der Firma ibo unsere fachlichen Projektmanage-

ment-Prozesse durchleuchtet und alle Vereinbarungen, 

Standards und Regelungen in einem Leitfaden für unser 

Haus zusammengefasst. Nach der Entscheidung für das 

Hosting in der ibo-Cloud hat der ibo-Trainer Stefan Bin-

gel in einem viertägigen Customizing-Workshop mit uns 

gemeinsam die für uns spezialisierte Umgebung konfi-

guriert. Anschließend wurden die Mitarbeiterschulun-

gen, nach Projekten sortiert, durchgeführt.

Wie lange setzen Sie ibo netProject jetzt 
schon ein?

Mittlerweile arbeiten wir seit zwei Jahren produktiv mit 

ibo netProject.

Welche Funktionen werden dabei primär  
genutzt?

Zu den am häufigsten genutzten Programmfunktionen 

gehören Projektinitiative (Projektantrag, -auftrag), Pro-

jektstrukturplan, Protokollfunktion, Dokumentenstruk-

tur, Datenimport und -export (z. B. PSP, Aufwände), Sta-

tus- und Abschlussberichte.

rienfunktion erzeugt. Zu jedem Berichtstermin erhalten 

die Projektleiter eine von ibo netProject erzeugte Erinne-

rungsmail – das hilft natürlich in der Praxis, den Status-

bericht pünktlich abzugeben.

Wer wird über ibo netProject bezüglich der 
Projektarbeit informiert?

Das Projektmanagement wird durch die Statusberichte 

informiert. Der Lenkungsausschuss wird direkt vom Pro-

jektmanagement in Form von automatisch zusammen-

gefassten Managementberichten in Kenntnis gesetzt. 

Die Innenrevision muss nicht gesondert aktiv informiert 

werden, weil sie bei Bedarf alle Inhalte direkt einsehen 

kann – dafür gibt es in ibo netProject entsprechende Rol-

len und Berechtigungen.

Wie ist die Akzeptanz der betroffenen (Projekt-)Beteiligten?
Insgesamt ist die Akzeptanz sehr hoch. Allerdings bestehen in einzelnen Themen-

bereichen, z. B. bei der Kapazitätserfassung, immer noch große Hemmungen – 

das hat mit Kultur und Arbeitswandel zu tun, den wir entsprechend begleiten.

Welchen Nutzen hat die Software für 
Ihr Unternehmen bisher gebracht?

Durch den Einsatz von einheitlichen Formularen 

(Projektantrag, -auftrag) und einem workflow-

gestützten Genehmigungsprozess verfügen wir 

mittlerweile über eine strukturierte und standar-

disierte Projektinitiative. 

Bei der Planung und Steuerung von Einzelpro-

jekten haben sich die Dokumentation wesent-

licher Arbeitspakete im Projektstrukturplan, re-

gelmäßiges und standardisiertes Berichtswesen 

durch den Einsatz von Statusberichten sowie die 

Dokumentation der Projektergebnisse im Ab-

schlussbericht in der Zwischenzeit etabliert.

Programm. Nach der Genehmigung durch den Lenkungs-

ausschuss erfolgt die Überführung in den Projektauftrag. 

Der Projektleiter nimmt die erforderlichen Anpassungen 

vor. Nachdem der Lenkungsausschuss die Freigabe erteilt 

hat, erfolgt die technische Anlage, indem aus dem Pro-

jektauftrag automatisiert ein Projekt generiert wird.

Welche Erfahrungen haben Sie  
mit den Statusberichten gemacht?  
Welche Zyklen nutzen Sie?

Bei den Statusberichten profitieren wir vor allem von der 

einfachen Handhabung. Durch die Verwendung der Am-

pelsystematik lassen sich die monatlich abzugebenden 

Berichte schnell erstellen. Die Termine für die Berichts-

abgabe werden zu Beginn des Projektes mit einer Se-

Wie nutzen Sie das Aufgabenmanagement 
ganz konkret?

Zu Beginn des Projekts legen wir die Aufgaben und Ober-

aufgaben an. Dabei hinterlegen wir (dort, wo es möglich 

ist) die Plan-Aufwände. Während der laufenden Anpas-

sung des Projektstrukturplans nach Projektfortschritt 

werden die Aufgaben auf „erledigt“ gesetzt. Das Erfassen 

der Ist-Aufwände zu den einzelnen Aufgaben wird dabei 

allerdings noch nicht so richtig gelebt – daran müssen 

wir noch arbeiten.

Wie nutzen Sie die Multiprojekt-Initiative 
ganz konkret?

Während des Customizing-Workshops haben wir für unser 

Unternehmen den folgenden Workflow in ibo netProject 

definiert: Projekte werden mit dem in ibo netProject er-

stellten Projektantrag beantragt. Anschließend erfolgt die 

Information der betroffenen Bereichsleiter, die für Stel-

lungnahmen in den Workflow integriert sind. Auch diese 

Rückmeldung (Befürwortung oder Ablehnung) erfolgt im 



Projektmanagement-Erfahrungen  
in einer Genossenschaftsbank

Welche Eigenschaften der Software  
sehen Sie als besonders relevant für  
Genossenschaftsbanken an?

Da sind in erster Linie der strukturierte Aufbau und 

die Verwendung von standardisierten Formularen und 

Workflows zu nennen. Wichtig ist aber auch, dass die 

Software in dem Maße genutzt werden kann, wie sie ge-

braucht wird: Es gibt nur wenige Pflichtfelder und die 

Software ist für die Bedürfnisse einer Genossenschafts-

bank konfigurierbar.

Wird ibo netProject auch bei der anstehen-
den Fusion Ihres Hauses mit der Volksbank 
Hochwald-Saarburg eG eingesetzt?

Ja, ibo netProject wird auch schon vor der technischen 

Fusion von beiden Häusern als Austausch- und Pla-

nungsplattform genutzt.

Ihr Fazit?

ibo netProject ist ein Tool, das die Struktur und die Stan-

dardisierung in der Projektarbeit zu großen Teilen fördert 

und unterstützt. Trotzdem muss allen Beteiligten klar 

sein, dass natürlich kein Tool die wirkliche Projektarbeit 

leisten kann – es gilt fortwährend an der fachlichen Dis-

ziplin des Projektmanagements zu arbeiten und Ände-

rungsprozesse im Auge zu behalten und zu begleiten.

Kai Steinbrecher

Produktmanager

Lorena Neust

Account-Managerin

Dirk Seel

Key-Account-Manager

Marco Vicente

Account-Manager

Ihre Ansprechpartner

T: +49 641 98210-670
netproject@ibo.de 

Anforderungswünsche, Fragen oder Probleme 

werden sofort aufgegriffen und in der Regel schnell 

und unkompliziert behoben.


