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Transparenz und Standards mit ibo netProject  
Projektmanagement-Erfahrungen in einer Sparkasse

Die Sparkasse Langen-Seligenstadt ist vor über zwanzig Jahren aus den Bezirkssparkassen Seligenstadt und Langen 

hervorgegangen und verfügt über 34 Geschäftsstellen. Weit über 600 Mitarbeitende erwirtschaften einen Umsatz von 

ca. 3,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2018). Damit liegt die Sparkasse Langen-Seligenstadt auf Rang 113 im Bilanzsummen-

Vergleich der 385 Sparkassen in Deutschland.

Kernthemen im Fokus

 Das Gesamtprojektportfolio immer im Blick

  Effizienter Informationsfluss dank Protokoll-Funktion und 

vielfältigen Berichtsmöglichkeiten

  Projekte werden mithilfe von Projektstrukturplänen  

und Gantt-Diagrammen sinnvoll konzipiert und  

grafisch aufbereitet. 

  Jahresplanungen der Gremien erfolgen schnell und ein-

fach durch die Möglichkeit der Priorisierungsdefinitionen.

Die Software bietet gerade für Mitarbeiter, die viel in  
Projekten und projektartigen Arbeitskreisen unterwegs sind, 
eine sehr gute Planungs- und Steuerungsmöglichkeit.

Merit Reindl und Kerstin Schüßler, Betriebsorganisation



Projektmanagement-Erfahrungen  
in einer Sparkasse

Im Bereich Projektmanagement setzt die Sparkasse seit 

2004 die webbasierte Projektmanagement-Software ibo 

netProject ein. Mit dem Einsatz der Software ist es der 

Sparkasse gelungen, ihr Projektmanagement zu pro-

fessionalisieren und zu standardisieren. Sie konnte die 

Transparenz der Vorgänge in den einzelnen Projekten 

deutlich erhöhen und auch die projektinterne Aufgaben-

planung und Auftragsverteilung optimieren. 

Wir haben Merit Reindl und Kerstin Schüßler, Mitarbei-

terinnen der Betriebsorganisation und zuständig für das 

Multiprojektmanagement, zu ihren Erfahrungen und Plä-

nen mit ibo netProject interviewt. Wie viele Projekte laufen zeitlich parallel in 
Ihrem Hause?

22 Projekte und diverse Maßnahmen. Diese sind noch 

nicht alle über ibo netProject abgebildet. Bisher sind es 

die Maßnahmen der Abteilung Organisation und IT.

In ibo netProject können Priorisierungs- 
definitionen zu den Projekten hinterlegt  
werden. Welche Priorisierungen gibt es  
in Ihrem Haus?

Wir haben drei Prioritätsstufen definiert:

Prio 1

- Roll-out FI

- Hohe Bedeutung für Geschäftsstrategie

- Hohe Wirkung/Auswirkung in/auf Gesamthaus

- Aufsichtsrechtliche Themen

- Rechtliche Änderungen mit großer Tragweite (VKR u. Ä.)

- Hohe Anzahl abhängiger Projekte

- Lebenszyklusphase Projekt: keine Unterbrechung

Prio 2

- Mittlere Bedeutung für Geschäftsstrategie

- Mittlere Wirkung/Auswirkung in/auf Gesamthaus

-  Rechtliche Änderungen mit mittlerer Tragweite  

(P-Konto u. Ä.)

- Mittlere Anzahl abhängiger Projekte

- Lebenszyklusphase Projekt: Unterbrechung möglich

Damals wurde sich auf die wichtigsten Funktionen kon-

zentriert und erst im Laufe der Jahre haben wir die Nut-

zungstiefe des Programms für uns entdeckt. Besonders 

das Team Betriebsorganisation, das viel in Projekten und 

Maßnahmen arbeitet, profitiert von der Software. 

Seit letztem Jahr gibt es regelmäßige Austauschrunden 

mit allen Projektleitern, die zu einer weiteren Steigerung 

der Nutzungseffizienz geführt haben. So erhalten alle 

Projektleiter sehr schnelle und gute Rückmeldung zu 

bislang weniger genutzten Features, die in Testprojekten 

zum Einsatz kamen. In diesem Zusammenhang ist auch 

die Nutzung von ibo netProject für Maßnahmen zu sehen, 

die seit letztem Jahr getestet wird – während der laufen-

den Probephase ist diese Nutzung noch auf die Betriebs-

organisation beschränkt.

Welche Funktionen nutzen Sie dabei vor 
allem?

Neben der Projektplanung nutzen wir vor allem auch 

die vielfältigen Berichtsmöglichkeiten, die die Software 

bietet und die Dokumentenablage. Darüber hinaus pro-

fitieren die Projektteams von der Protokoll-Funktion. Die 

Protokolle werden direkt in der Software erstellt, das Er-

gebnis kann dann nach dem Meeting per E-Mail mit PDF-

Anhang verteilt werden. In der Antragsphase setzen wir 

den programmeigenen Initiativen-Workflow ein, der den 

Prozess von der Projektidee bis zur Genehmigung des 

Projektantrags begleitet.

Nun noch einige Fragen zur praktischen  
Anwendung. Wie nutzen Sie das  
Aufgabenmanagement ganz konkret?

Für die meisten Projekte wird die grobe Planung der 

wichtigsten Aufgaben und Meilensteine vorgenommen. 

Dabei können auch schon wichtige Fertigstellungs- bzw. 

Umstellungstermine berücksichtigt werden. Mit dem 

Projektstrukturplan und den Gantt-Diagrammen bietet 

ibo netProject das Handwerkszeug, um diese Planung 

sinnvoll zu konzipieren und auch grafisch aufzubereiten. 

Das Gantt-Diagramm, aber auch die Aufgabenberichte 

werden häufig auch als Bestandteil der Statusberichte 

mitversendet.

Welche Erfahrungen haben Sie  
mit den Statusberichten gemacht?  
Welche Zyklen nutzen Sie?

Aktuell gibt es mindestens ein bis zwei Berichtserstel-

lungen im Laufe eines Projektes. Dabei nutzen wir ver-

schiedene Freitextfelder und einige Attribute für die Mel-

dung von Kenngrößen. In Planung ist jedoch ein kürzerer 

Rhythmus, dafür soll dann verstärkt mit Kenngrößen und 

nur noch vereinzelt mit Texten gearbeitet werden. Die 

genaue Vorgehensweise wird in Kürze in den Projektlei-

terrunden vorgestellt und abgestimmt.

Wer wird (zukünftig) über ibo netProject  
bezüglich der Projektarbeit informiert?

Es wird weiterhin das bereits bestehende, mindestens 

vierteljährlich tagende, Gremium aus Führungskräften 

aus Interner Revision, Unternehmenssteuerung, Orga-

nisation & IT, Marketing, Marktbereichsleitung und Per-

sonalwesen informiert. Diese Führungskräfte dienen als 

Multiplikatoren in die gesamte Führungsgruppe.

Wie ist das Projektmanagement in Ihrem 
Hause organisiert?

Planung, Koordination des Projektportfolios sowie Unter-

stützung bei Berichtserstellung und Softwarebetreuung 

auf Anwenderseite erfolgen durch zwei Mitarbeiter der 

Betriebsorganisation. Vierteljährlich tagt das Gremium 

als Projektplanungs- und -koordinationsteam – bei der 

Jahresplanung der Projekte öfter. 

Die jährliche Projektplanung mit vereinzelter unterjähri-

ger Nachplanung, Projektpriorisierung und die Berichte 

laufen immer über den Gesamtvorstand und den Per-

sonalrat. Diese Berichte dienen ggf. als Beschluss bei 

Projekten.

Welchen Nutzen hat die Software  
für Ihre Projektarbeit  
bzw. die Sparkasse gebracht?

Da kommt einiges zusammen. Mit Blick auf das 

Gesamtprojektportfolio profitieren wir vor allem 

von der schnellen Übersicht über das Gesamt-

projektportfolio und den regelmäßigen Auswer-

tungen des Projektportfolios für den Vorstand. 

Auch bei der Ressourcenüberwachung und der 

Vorbereitung der vierteljährlichen Vorstellung in 

einem Gremium mit Führungskräften zur Pro-

jektsteuerung im Haus leistet ibo netProject gute 

Dienste. Mit Blick auf das Einzelprojekt sind die 

Transparenz über die Vorgänge im einzelnen 

Projekt und die gute Aufgabenplanung/Auftrags-

verteilung wichtig für uns.

Wenn Sie zurückblicken, wie hat sich der  
Einsatzbereich der Software und die  
Akzeptanz bei den Beteiligten entwickelt?

Als 2004 ibo netProject angeschafft wurde, wurde da-

mit eine andere Projektmanagement-Software abgelöst. 



Projektmanagement-Erfahrungen  
in einer Sparkasse

Prio 3:

- Geringe Bedeutung für Geschäftsstrategie

- Geringe Wirkung/Auswirkung in/auf Gesamthaus

- Rechtliche Änderungen mit geringer/keiner Tragweite

- Geringe/keine Anzahl abhängiger Projekte

- Lebenszyklusphase Projekt: Unterbrechung möglich

Weiterhin sollten bei allen Projekten folgende Punkte  

geprüft werden:

-  Auswirkung auf andere Projekte, Leistungen,  

Arbeitskreise, Produkte u. Ä.

- Beitrag zur Verstärkung der Kundenorientierung

- Wirkung auf die Produktqualität

- Längerfristige Auswirkungen auf das Image der SLS

-  Potential zur Beschleunigung/Optimierung von Pro-

zessen, Durchlaufzeiten (DZ) u. Ä.

Welche wichtigen Projekte bearbeiten Sie 
aktuell mit ibo netProject?

FI-Rollout Auslandsgeschäft (Systemmigration von der 

Helaba auf die FI), Einführung Mitarbeiter-Info-Portal, 

Einführung eines Sach- & Anlagenmanagement-Tools, 

Einsatzmöglichkeiten Pen-Pad, Qualitätssteigerung in 

der Anlageberatung (FI-Tool), Umsetzung der SEPA-Mig-

rationsverordnung …

Hat ibo das Ziel „eine pragmatische und  
praxisnahe Software zu entwickeln“,  
erreicht?

Die Software bietet gerade für Mitarbeiter, die viel in 

Projekten und projektartigen Arbeitskreisen unterwegs 

sind, eine sehr gute Planungs- und Steuerungsmöglich-

keit. Allerdings muss man sich zu Beginn mit ibo netPro-

ject auseinandersetzen, um all die nützlichen Features 

zu entdecken und anwenden zu können. Im Hinblick auf 

das neue Frontend der aktuellen Version hat ibo hier 

noch einiges optimiert und wir sind gespannt, wie die 

orga-fremden Nutzer auf die neue Version reagieren 

werden.

Kai Steinbrecher

Produktmanager

Lorena Neust

Account-Managerin

Dirk Seel

Key-Account-Manager

Marco Vicente

Account-Manager

Ihre Ansprechpartner

T: +49 641 98210-670
netproject@ibo.de 


