



Wir organisieren Zukunft.

Wir  
organisieren  
Effizienz.

ibo netProject

SOFTWARE

## Mit ibo netProject alle Projekte im Blick

Projektmanagement-Erfahrungen beim Marktführer für Eis- und Tiefkühlspezialitäten



„Für unsere Zwecke steht uns mit ibo netProject eine sehr pragmatische und praxisnahe Software zur Verfügung.“

Guido Jakels, Multiprojektmanagement

### Kernthemen im Fokus

- Nach bofrost\*Standard einheitlich definierte Statusberichtsformulare
- Damit nichts vergessen oder verloren geht:  
automatische Erinnerungen für Projektleiter-Statusberichte
- Der Status-Monitor spart Zeit im PMO:  
Wurden alle angeforderten Statusberichte abgegeben?
- Informationen über die Projekte aus erster Hand
- Informationen für gute und frühzeitige Entscheidungen
- Projektübergreifende Berichte auf Knopfdruck für das Multiprojektmanagement und Projekt-Controlling



bofrost\* steht seit über 50 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 239 Niederlassungen in 13 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten.

# Projektmanagement-Erfahrungen beim Marktführer für Eis- und Tiefkühlspezialitäten



Als internationales Unternehmen meistert bofrost\* die Herausforderungen des internationalen Marktes und bewältigt diese u. a. mit einem professionellen Projektmanagement.

## Ein fundiertes Berichtswesen als zentrales Element für das Projekt-Controlling

Bei der bofrost\*Dienstleistungs GmbH & Co. KG liegt der Einsatzschwerpunkt der Projektmanagement-Software ibo netProject im Multiprojektmanagement. Zu diesem besonderen Aspekt der Nutzung haben wir Guido Jakels interviewt, der als Projekt-Controller das Projektmanagement des Unternehmens betreut und auswertet.

Vor einigen Jahren machte man sich bei bofrost\* auf den Weg, ein professionelles Projektmanagement zu etab-

lieren, um den großen Herausforderungen flexibel und dynamisch zu begegnen. Dazu wurden die benötigten fachlichen Prozesse erarbeitet und in einem **Vorgehenskonzept** dokumentiert.

Der erste Schritt der Umsetzung war, aufbauorganisatorische Zuständigkeiten in Form eines **Multiprojektmanagements** und eines **Projekt-Controllings** ins Leben zu rufen.

Zudem wurde die Rolle der Projektleiter/innen klar definiert und entsprechende Kolleg/innen berufen.

Eine Analyse ergab, dass der größte Nutzen für das Unternehmen darin bestünde, **Transparenz über alle bereichsübergreifenden Projekte** herzustellen, um Management-Entscheidungen gut und rechtzeitig treffen zu können. Man einigte sich daher darauf, ein effektives Berichtswesen zu etablieren, um gezielt Schlüssel-Informationen aus den Projekten zu erhalten.

Der Rückmelde-Prozess dafür musste möglichst **einfach und schnell** für die in den Projekten sehr beanspruchten Projektleiter/innen sein. Genau an dieser Stelle kam ibo netProject ins Spiel.

### Einheitliche Statusberichte

In ibo netProject wurde ein Customizing durchgeführt, das über einen Statusbericht genau die Informationen zu dem jeweiligen Projekt abfragt, die im Management dringend benötigt werden. Die Projektleiter/innen wer-

den **per E-Mail automatisiert** über anstehende Termine der Steuerungsgremien informiert. Per Klick gelangen sie direkt auf die Maske des Statusberichtes und können ihre Bewertung und Anmerkungen eintragen.

### Multiprojekt-Auswertungen sorgen für einen umfassenden Überblick

Der Bericht wird mit einem Klick abgeschlossen und an alle Interessierten per E-Mail verteilt. Die Informationen stehen danach in ibo netProject für **Multiprojekt-Auswertungen** zur Verfügung.





# Projektmanagement-Erfahrungen beim Marktführer für Eis- und Tiefkühlspezialitäten

„Die Service-Qualität der ibo-Mitarbeiter/innen ist ausgesprochen hoch, stets freundlich und hilfsbereit.“

Sowohl in der Abteilung Multiprojektmanagement (PSM) als auch im Projekt-Controlling werden die Informationen ausgewertet und dienen als Grundlage für weitergehende Entscheidungen bzw. auch Verrechnungen anfallender Projekt-Kosten. Die Auswertungen bieten den Verantwortlichen die Möglichkeit, sich **schnell und umfassend** über den Stand der Projekte zu informieren.

In ibo netProject werden zur Zeit 18 bereichsübergreifende Projekte geführt, die ein gesondertes Budget erfordern. Die Statusberichte werden von zentraler Stelle monatlich angefordert – eine entsprechende Serienfunktion dazu steht in ibo netProject zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit mit den Projektmanagementexperten der ibo Software GmbH bewertet Guido Jakels zu 100 % positiv. Dieser Meinung stimmt auch der technische Ansprechpartner der EDV-Abteilung uneingeschränkt zu.



## Kontaktieren Sie uns:

T: +49 641 98210-670  
[netproject@ibo.de](mailto:netproject@ibo.de)



**Stefanie Kanzler**  
Key-Account-Managerin



**Dirk Seel**  
Key-Account-Manager



**Lorena Neust**  
Account-Managerin



**Marco Vicente**  
Account-Manager