





Wir organisieren Zukunft.

Kosten planen mit ibo netProject

Roadshow Hamburg – Berlin am 6. & 7. November 2019

Lorena Neust & Kai Steinbrecher
Account Managerin & Produktmanager






„Es ist kein Drama, wenn das Projekt nicht nach Plan läuft. Es ist ein Drama, wenn der Projektmanager nichts davon weiß.“

Peter Hobbs, Projektmanager & Autor


Multiprojektinitiative



Kosten bereits bei der Projektentstehung planen

- Budget planen
- Unterscheidung von **Kostenkategorien und –arten**
- Definieren Sie Ihre eigenen **Kostenkategorien und –arten**
- Neben Sachmitteln können auch **Personalkosten** berücksichtigt werden
- Budget im Rahmen der Initiative genehmigen lassen

Einzelne Projekte



Kostenübersicht für den Projektleiter

- Übersicht über das Budget
- IST-Kosten können gegen die Plan-Kosten gebucht werden
- Kosten-Controlling: Wie viel von meinem Budget habe ich bereits verbraucht?
- Aufnahme in den Statusbericht

Projektdurchführung


Projekt



Projekt



Projekt



01 Managementbericht (Status)

Statusübersicht aktuell laufender Projekte

Nummer	Bezeichnung	Beginn	Ende (Plan)	Projektleiter	Termine	Kosten	Qualität	Ressourcen	Prognose
IBO SW 101	Effiziente Dokumentation	01.11.2017	31.03.2018	Böckshorn, Alexander	●	●	●	●	●
IBO SW 102	Neuentwicklung des Internetauftritts	01.01.2018	31.05.2018	Steinbrecher, Kai	●	●	●	●	●
IBO SW 103	Kunden-Prozesse 2015	31.01.2018	30.06.2018	Böckshorn, Alexander	●	●	●	●	●
IBO SW 104	Elektronischer Formulare Service	01.11.2017	31.01.2018	Schellenberg, Annelie	●	●	●	●	●
IBO SW 105	Qualität und Service	01.02.2018	30.09.2018	Bart, Stefanie	●	●	●	●	●
IBO SW 106	Strategie im Vertrieb	01.11.2017	15.01.2018	Bender, Frank	●	●	●	●	●
IBO SW 107	Qualität Personaldaten	01.11.2017	28.02.2018	Gast, Liselotte	●	●	●	●	●
IBO SW 112	Serviceprozesse	01.01.2018	31.03.2018	Bender, Frank	●	●	●	●	●
IBO SW 113	IT Workflow-System				●	●	●	●	●

Version vom: 02.11.2018, 15:34 Uhr | Filter: '01 Managementbericht (Status)'

03 Managementbericht (Kosten)

Managementübersicht der Projektkosten


Nummer	Bezeichnung	Projektleiter	Plan (€)	Ist (€)	Differenz (€)	Plan (K.p.a.)	Ist (K.p.a.)	Differenz (K.p.a.)	Kosten
IBO SW 101	Effiziente Dokumentation	Böckshorn, Alexander	72.678,00	19.550,00	53.128,00	0,00	0,00	0,00	●
IBO SW 102	Neuentwicklung des Internetauftritts	Steinbrecher, Kai	234.094,00	463.507,00	-218.693,00	6.550,00	2.100,00	4.450,00	●
IBO SW 103	Kunden-Prozesse 2015	Böckshorn, Alexander	243.016,00	446.540,00	-203.544,00	9.450,00	3.000,00	6.450,00	●
IBO SW 104	Elektronischer Formulare Service	Schellenberg, Annelie	690.482,00	553.371,00	137.111,00	16.750,00	0,00	16.750,00	●
IBO SW 105	Qualität und Service	Schellenberg, Annelie	19.241,00	5.000,00	14.241,00	0,00	0,00	0,00	●
IBO SW 106	Strategie im Vertrieb	Bender, Frank	19.241,00	25.000,00	56.971,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	●
IBO SW 107	Qualität Personaldaten	Bart, Stefanie	81.971,00	134.000,00	56.294,00	12.800,00	0,00	12.800,00	●
IBO SW 112	Serviceprozesse	Bender, Frank	173.094,00	154.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	●
IBO SW 113	IT Workflow-System	Gast, Liselotte	58.913,00	38.500,00	20.413,00	21.800,00	2.940,00	19.860,00	●
IBO SW 113	IT Workflow-System	Bender, Frank	1.868.540,00	97.700,00	1.774.118,00	84.300,00	35.700,00	48.600,00	●

Version vom: 02.11.2018, 15:30 Uhr | Filter: '03 Managementbericht (Kosten)'

Projektübergreifende Kostenübersicht

- Übersicht über die Kosten aller Projekte
- Managementreporting auf einen Klick

Multiprojekt-Informationssystem



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Haben Sie Fragen?



Wir organisieren Zukunft.