



Wir organisieren Zukunft.

Schnittstellen ibo netProject

Roadshow 2020

Kai Steinbrecher
Produktmanager Projektmanagementsysteme



Zusammenfassung der Standard-Schnittstellen

Projektmanagement-Prozess

System

Initiative

- Microsoft Excel
- PDF
- Webservice für Initiativen

Projektdurchführung

- MS Project
- Mindmaps (Mindmanager)
- Microsoft Excel und PDF
- Aufwände (Zeiten)
- Aufgaben per E-Mail
- SmartCloseManager™ (Jahresabschlussprojekt)
- Dokumenten-Archiv
- Webservice für operative Projektarbeit
- Prozess-Aufgaben und Risiken (ibo-Prometheus)

Multiprojektsteuerung

- Microsoft Excel
- PDF
- Webservice: Lieferung von Projekt-Informationen (z. B. für BI-Systeme)
- Ist-Aufwände für MIS-Systeme

- Personendaten und Passwort: LDAP-Anbindung des Active Directories
- Anbindung des Active Directories in der ibo-Cloud per ADFS
- Ressourcen (Personendaten) per CSV (Import/Export)
- Fehlzeiten-Import aus Personalsystemen
- Rollen und Berechtigungen Soll- und Ist-Rollenkonzept, Rezertifizierung
- Projekte importieren (z. B. für den Start)

API: Webservice für Initiativen

ibo netProject

Webservice für Initiativen

- Ideen, Anträge, Aufträge
- Eigenschaften
(z. B. Projekt-Art)
- Textliche Beschreibungen
(z. B. Zweck)
- Anlagen (zugehörige Dokumente)



← Neue Initiative (z. B. Idee) speichern



→ Bestätigung per Mail
an Verantwortliche und Erfasser

CI-konformes Intranet-Formular

PROJEKT VORSCHLAG

Titel

Von

Art

Kurzbeschreibung

Zweck/Ziel

Anlage 1 Keine Datei ausgewählt.

Anlage 2 Keine Datei ausgewählt.

API: Webservice für Projekt-Informationen

ibo netProject

Webservice für Projekt-Informationen

- Projekt-Stammdaten
- Status-Informationen
- Plan- und Ist-Kosten
- Plan und Ist-Aufwände
- Abschluss-Informationen



Anfrage



Datenlieferung

Fremd-Systeme

- Business-Intelligence-Systeme (BI)
- Intranet-Portal
- MIS-Systeme
- ...



API: Webservice für Projekt-Informationen

ibo netProject

API für die Projektarbeit

- Aufgaben eines Users
- Aufgaben eines Projektes
- Statusberichtstermine eines Users
- Status-Rückmeldungen zu Aufgaben
- Aufgabe anlegen
- Aufgabe löschen
- Ist-Kosten (Rechnungen) buchen...
- Zeiten buchen




Anfrage, Änderungen, Neuanlage, Löschen



Datenlieferung

Fremd-Systeme

- Sharepoint
- Ticket-System
- Intranet-Portal
- Kollaborationssystem
- ...






API: Webservice für Projekt-Informationen

ibo netProject

Ibo-Prometheus

Import von Prozess-Daten in ein Projekt

- Titel des Prozesses
- Aufgaben
- Risiken



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Haben Sie Fragen?



Wir organisieren Zukunft.